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Oggetto: Impianto di affinamento acque reflue di Mesagne per il riutilizzo in agricoltura..

Questa Provincia, ceme a Voi noto, verso la fine degli anni *90, ha utilizzato, nell’ambito
della Misura 3.2 “Protezione dell’ambiente marino” del P.ILC. Interreg. II Italia-Grecia, un
finanziamento di £ 27.000.000,000 (euro 13.944.336,28) per la costruzione di un impianto di
affinamento per le acque reflue. I’opera, escguita nel territorio di Mesagne, ¢ stata completata

nell’anno 2002,

A partire da quelia data, 'impianto non & mai stato messo in funzione a causa di difficolta di

provvedere alla gestione successiva dello stesso.

Infatti, per anni si sono tenute, ad intervalli regolari, riunioni con tecnici dell’AQP s.p.a.,

~ dell’ATO Puglia e della Regione per individuare le soluzioni piti idonee per rendere funzionante -

I’impianto di affinamento. Nel frattempo, la Provincia, per consentire la massima funzionalita

dell’impianto, olire a provvedere alla manutenzione di esso ed al relativo servizio di guardiania, ha
realizzato una rete irrigua di distribuzione delle acque affinate; inoltre, ha chiesto alla Regione



Puglia, con nota prot. 61638 del 05/07/2010, un finanziamento di € 1.555.150,40 per consentire
P’adeguamento finale dell’impianto depurativo e, contestualmente, collegare lo stesso alla esistente
rete di collettamento principale. Con deliberazione n. 2637 del 30.11.2010 1a Giunta Regionale
determind di richiedere alle amministrazioni interessate la presentazione degli elaborati per
I’esecuzione delle opere proposte mediante 'utilizzo di finanziamenti a valere su fondi PO FESR,
Linea di intervento 2.1, Azione 2.1.2. Questa Provincia promosse nuovamente incontri per
consentire che fosse concesso un finanziamento per la realizzazione delle opere.

Come gia fatto rilevare con la precedente nota trasmessa in data 11 maggio 2011, prot. n.
38660, nell’ambito di incontri tenutisi presso questo Ente, il rappresentante dell’AQP s.p.a.
dichisrava la non convenienza economica per ’adeguamento dell’impianto di cui trattasi,
vanificando, in conseguenza, lo studio proposto. A sostegno di detta tesi ’AQP s.p.a., riteneva,
infatti, maggiormente conveniente sostenere le spese per gli adeguamenti dei singoli impianti
depurativi di Ceglie M.ca, Francavilla, Latlano ¢ Mesagne, piuftosto che procedere con interventi
sull’impianto di affinamento.

I’AQP s.pp.a., a seguito di specifiche richieste avanzate nel corso della riunione del
09/03/2011 presso questo Ente e della successiva richiesta avanzata da parte dell’A.T.O. Puglia
formulata con nota prot. n. 783 del 14/03/2011, trasmetteva uno studio di fattibilita che prevedeva il
collettamento anche degli impianti depurativi di Torre S.S., Oria, Martina Franca e Cisternino, i
quali, fra I’altro, presentano criticita per il recapito finale dei reflui.

Benché I’A,T.0. Puglia, con nota prot. 1944 del 28/06/2011, riteneva “plausibile 1’ipotesi di
prendere in gestione un impianto di affinamento della potenzialitd di 600 I/s”, ’AQP s.p.a. con
successiva nota datata 06/09/2011, prot. n. 100369, adduceva ulteriori difficoltd tecniche per il
recapito dei reflui e, in definitiva, per I’attivazione dell’impianto.

E assolutamente necessario rimarcare che la finalit principale dell’impianto di affinamento di
cui trattasi era, e rimane, quello di mitigare I’effetto della utilizzazione di risorse idriche sotterranee,
evidenziando aliresi la non compatibilita dello scarico dei reflui, rivenienti dagli impianti depurativi
di Ceglic M.ca, Francavilla F.na e Latiano, con le caratieristiche ambientali del corpo ricettore
(Canale Reale); si ritiene altrettanto assolutamente non accettabile che i reflui immessi giungano
nell’area protetta di Torre Guaceto.

L’aftivazione dell’impianto di affinamento di Mesagne deve essere una prioritd per il
territorio brindisino, onde evitare che si continui a perpetrare uno spreco di ingenti risorse pubbliche
con conseguenti danni ambientali per il terriforio.

La situazione determinatasi non & pil assolutamente tollerabile e, peﬁanto si chiede una
urgente riunione congiunta al fine di individuare una soluzione tecnica che consenta una efficace
gestione dell’impianto di affinamento di Mesagne.
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