Cronoprogramma attivita' di gestione

% 0w . RS
' BTECO 4"; Progetto per la realizzazione di un impianto per il trattamento di matrici organiche

con nrodiizione di comnost ed enernia elettrica in Zona Indiistriale del Comiine di

COMUNE DI ERCHIE

PROVINCIA DI BRINDISI

Progetto per larealizzazione di un impianto

per il trattamento di matrici organiche con

produzione di compost ed energia elettrica
in Zona Industriale

OGESTECO® ...

GESTECO Spa ”ﬁazlp 523 osu{'im
Via Pramollo, 6
33040 — Povoletto (UD) Italy

TITOLO ELABORATO ELAB. N.

CRONOPROGRAMMA E SCHEMA A BLOCCHI
DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE RS

Progetto:

Data: Agosto 2012




Cronoprogramma attivita' di gestione

P o
’GBTECO%,@ Progetto per la realizzazione di un impianto per il trattamento di matrici organiche R5

con produzione di compost ed energia elettrica in Zona Industriale del Comune di
Erchie (BR)

1 CRONOPROGRAMMA E SCHEMA A BLOCCHI DELLE ATTIVITA’ DI
GESTIONE

La presente relazione descrive le modalita’ con le quali saranno raggiunte le

condizioni ottimali per il funzionamento “a regime” dell'impianto di trattamento.

E’ bene precisare che I'impianto consta di 2 cicli di trattamento diversi tra loro

ma nel contempo che si possono integrare uno con l'altro:

1) compostaggio in ambiente “aerobico”;
2) digestione anaerobica a secco.
La potenzialita totale di trattamento e stata stimata, in base alllampiezza delle

celle sia aerobiche che anaerobiche, in circa 80.000 t/anno.

| due cicli di lavorazione posso funzionare contemporaneamente oppure
separatamente con tempistiche differenti e con modalita’ differenti.

Lo Schema a blocchi della pagina seguente ne descrive la sequenza.

Il cronoprogramma allegato invece riporta le fasi di realizzazione e gestione che

si intendono perseguire.
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Progetto per la realizzazione di un impianto per il trattamento di matrici organiche R5
con produzione di compost ed energia elettrica in Zona Industriale del Comune di
Erchie (BR)

CICLO AEROBICO

CICLO ANAEROBICO
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SCHEMA A BLOCCHI DEL PROCESSO DI TRATTAMENTO ANAEROBICO E AEROBICO
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CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE E GESTIONE
IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO - LOC.TA' MONDONUOVO NEL COMUNE DI MESAGNE (BR)
autorizzazione |mesi 12 18 24

FASE1 |Realizzazione impianto e completamento ciclo aerobico
FASE2 |Inizio esercizio impianto di compostaggio -ciclo aerobico
FASE3  |Richiesta connessione rete elettrica nazionale
FASE4  |Realizzazione impianto e completamento ciclo anaerobico
FASE5  |Realizzazione connessione Gestore Rete Elettrica
FASE6 |Inizio esercizio congiunto aerobico / anaerobico a secco
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