



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
 72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111 fax 0831 565485
 www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. _____ **di prot.**
 (da citare nel riscontro)

Brindisi, _____

Heracle s.r.l.
 Via delle Industrie 45/A – Eraclea (VE)
 heracle@pec.heracle.it

COMUNE DI ERCHIE
 Servizio AMBIENTE
 Servizio URBANISTICA
 SUAP
 segreteria.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it

ARPA DAP Brindisi
 dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento di Prevenzione A.S.L. BR/1
 protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi
 com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
 servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Sezione infrastrutture energetiche e digitali
 ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

Procura della Repubblica
 prot.procura.brindisi@giustiziacert.it

OGGETTO: Provvedimento VIA - AIA n. 14 del 10/02/2015, volturato con provvedimento n. 28 del 17/03/2016 – Società Heracle srl – **Riscontro alla vs nota del 04/09/2019 – Differimento dei termini di efficacia del provvedimento**

In relazione alla nota del 04/09/2019, acquisita al prot. 26985 del 05/09/2019, con la quale la società chiede un provvedimento di proroga dell'efficacia temporale della VIA, in ragione delle diverse sospensioni dei lavori di esecuzione dovute ad impedimenti non ascrivibili al soggetto proponente, si precisa quanto segue.

Il provvedimento VIA - AIA n. 14 del 10/02/2015 stabilisce che "ai sensi del comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 14 della L.R. n.11/2001 e s.m.i., le opere dovranno essere realizzate entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento sul BURP" La pubblicazione è avvenuta su BURP n. 33 del 05-03-2015, pertanto la scadenza del provvedimento era fissata al 04/03/2020.

Il Gestore dichiara che la prosecuzione dei lavori è stata inibita con provvedimenti del comune di Erchie, successivamente annullati con sentenze del Tar e del Consiglio di Stato, per un periodo complessivo di circa **20 mesi**.

Pertanto, preso atto di quanto dichiarato, si ritiene di differire il termine di efficacia del provvedimento VIA - AIA n. 14 del 10/02/2015 di 20 mesi dalla naturale scadenza del 04/03/2020, vale a dire sino al **04/11/2021**.

Il presente provvedimento viene adottato sulla base delle dichiarazioni del Gestore, che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame del provvedimento, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti).

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani

